

계란후라이 회고

팀 좌우명 : 건강함💪과 즐거움🎵이 1순위👤

Keep😊

1차 프로젝트에서 만족하고 있는 부분, 2차 프로젝트에도 이어갔으면 하는 부분에 대해 작성해봅시다.

기술 스택이나 기능에 관한 내용 뿐만 아니라, 팀원과 소통 방식, 프로젝트 진행 방식, 프로젝트를 진행하면서 사용했던 툴(tool) 등등 자유롭게 작성해주세요

프로젝트 진행 방식

- Trello를 이용하여 프로젝트 일정관리를 하였습니다.
- 개개인의 에러를 해결하는 것으로 그치지 않고, 코드를 한 줄 씩 설명해가며 해결방법 공유 하였습니다.

기술 스택

- 다양한 라이브러리와 툴을 사용해가며 여러 가지 방법으로 개발하였습니다.

팀원 간 소통방식

- 디스코드를 통해 매일 회의를 가지며 적극적으로 소통하였습니다.
- 긴급한 회의를 했을 때, 모두 모여서 다같이 머리를 맞대고 적극적으로 해결방안을 찾았습니다.

Problem🤔

1차 프로젝트에서 불편했던 부분, 2차 프로젝트에서는 개선해야한다는 부분에 대해 작성해봅시다.

기술 스택이나 기능에 관한 내용 뿐만 아니라, 팀원과 소통 방식, 프로젝트 진행 방식, 프로젝트를 진행하면서 사용했던 툴(tool) 등등 자유롭게 작성해주세요

프로젝트 진행 방식

- 코드 스타일, 디자인 등 세부적인 부분들을 계획하지 못한 채로 개발에 들어갔습니다.
- 기한 마지막 날에 배포를 하여 오류를 발견하고 수정할 시간이 많이 부족했습니다.
- 개발 시간의 효율성을 위해 스크럼 시간을 조정할 필요가 있었습니다.

기술 스택

- Git에 대한 숙지가 부족하였습니다.
- 새로운 템플릿엔진, 라이브러리 등 기술을 도입할 때 의논할 시간이 충분하지 못했습니다.
- 관리자 상품 페이지, 상품 목록 페이지, 주문페이지 등 페이지네이션을 적용하지 못하였습니다.
- 초기 모델을 설정할 때, 조금 더 많은 시간을 투자해야 할 것 같습니다.
- 에러를 사전에 발견하기 위해 Test code를 사용할 필요가 있었습니다.

팀원 간 소통방식

- 트렐로, 노션, 포스트맨, 디스코드 등 문서가 정보가 여러 군데 흩어져 있어서, 필요한 정보를 찾는데 시간이 많이 소요되었습니다.

Try

Problem에서 작성했던 것에 대한 해결책에 대해 작성해봅시다! 2차 프로젝트에서 개선하여 더 나은 프로젝트를 진행해봐요.

프로젝트 진행 방식

- 프로젝트 계획 단계에 중요성을 두고 2~3일 정도 시간을 투자하여, 개발하는 드는 불필요한 시간을 단축시켜야 합니다.

- 디자인, 역할 분담, 코딩 컨벤션, 스타일, 모델의 형태, 기능 구현의 깊이, 추가 기능 등 상세히 기획해야 합니다(**Feat 요구사항 명세서**).
- 프론트엔드 계획단계에서 초반에 모든 기능을 전부 분배하여 개발을 시작합니다.
- 더 효율적인 스크럼 시간을 정해봅니다.

기술 스택

- DB, JEST, MOCA 테스트 툴에 대한 공부의 필요성을 느꼈습니다.
- Git에 대한 공부를 통해, 협업에 익숙해집니다.
- PM2, NGINX 등에 대한 공부를 통해, 배포의 책임을 분담합니다.

팀원 간 소통방식

- 아이스브레이킹을 통해 팀원들과 소통하는데 좀 더 편안한 환경이 필요합니다.
- 팀원들과 정보를 공유할 때, 메인 플랫폼 하나만 사용하고, 필요한 문서 링크등을 모아놓습니다.
- 말하기 늦었나 싶은 생각도 팀원들과 공유합니다.